Aktualisierter Zeitplan Regionalpakt Wupper (Stand 06.08.2026)

Q3 2026

- Versand eines Textentwurfs (Version 1) auf Basis des ersten Workshops in Wuppertal an die Redaktionsgruppe
- 1. Sitzung der Redaktionsgruppe zur Kommentierung der Inhalte
- Versand des Paktentwurfs (Version 2) an alle Akteurinnen und Akteure zur Kommentierung

Q4 2026

- 2. Sitzung der Redaktionsgruppe zur Konsolidierung der Kommentare zum Regionalpakt (Version 3)
- 2. Workshop in Präsenz, vrs. in Wuppertal
- Finale Bearbeitungen des Textentwurfs (Version 4)

Q2 2027

- Zeichnung des Regionalpaktes (Finale Version)